Приоритетный национальный проект "Образование"

Конкурс между государственными образовательными учреждениями,
внедряющими инновационные образовательные программы

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГОРИЗОНТ»

Личный кабинет педагога и обучающегося в условиях внедрения ФГОС СОО и реализации предметных концепций



2018
Санкт-Петербург

ПЛАН РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат
1-й этап реализации программы		
Разработка контента для реализации программы	Февраль	Разработанный поэтапный ввод контента для функционирования «Личного кабинета старшеклассника и педагога»
Подключение программного обеспечения	Март	Создание «Личного кабинета старшеклассника и педагога» на основе технологии Blockchain, который может быть использован как прототип для АИС «Параграф» по выбору и сопровождению профиля обучения на ступени ФГОС СОО.
Регистрация обучающегося для создания личного кабинета	Апрель	Проведение регистрации обучающихся, создание личных кабинетов, содержащих общие сведения об обучающемся
Диагностика интересов, склонностей и возможностей обучающегося для выбора направления (профиля) обучения.	Апрель-сентябрь	Создание современного пакета материалов для диагностики интересов, склонностей и возможностей обучающегося для выбора направления (профиля) обучения и осуществление выбора профиля обучения
Формирование учебного плана ОУ: инвариантной и вариативной части	Апрель-май	Создание и заполнение интерактивного конструктора профиля обучения Интерактивный конструктор профиля
Подготовка необходимого содержательного методического и оценочного обеспечения предметного профиля	Апрель-сентябрь	Создание и наполнение модели содержания образовательного модуля (предметной области) учебными программами, программами ВД, доп. материалами, диагностическими и творческими работами
Внутрикорпоративное обучение педагогов	Июнь	Сформированность готовности к комплексному научно-методическому сопровождению апробации концепций предметных областей
Создание методики оценки успешности освоения предметного профиля обучающегося	Сентябрь	Разработка методов диагностики и критериев результативности деятельности обучающихся
Анализ успешности работы обучающихся в Личном кабинете	Сентябрь –декабрь 2018 г.	Формирование диаграммы достижений обучающихся. Работа в Личном кабинете
Анализ результатов апробации методики оценки готовности педагога	Октябрь-ноябрь	Апробация методики оценки готовности педагога к комплексному научно-методическому и практическому сопровождению реализации концепций предметных областей
Оценка эффективности реализуемой программы	Декабрь	Описание и тиражирование результатов
2-й этап реализации Программы	Январь-2019-декабрь 2020	Диссеминация продуктов Программы Расширение Программы: наполнение содержания образовательных модулей (предметных областей) по новым/принятым Концепциям